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	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек  (Саратовская область)

	1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 

	Краткое наименование регионального
проекта
	Укрепление общественного здоровья (Саратовская область)
	Срок начала и
окончания проекта
	01.01.2019 - 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Гречушкина Валентина Владимировна, Заместитель Председателя Правительства Саратовской области

	Руководитель регионального проекта
	Мазина Наталья Васильевна, Министр здравоохранения Саратовской области

	Администратор регионального проекта
	Берсенева Марина Николаевна, Заместитель министра

	Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации
	Государственная программа Саратовской области "Развитие здравоохранения"

	2

	

	
	0
	

	2. Цель и показатели регионального проекта
	1
	

	

	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Саратовская область)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

	1.1
	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), л 100% спирта
	Основной показатель
	4,3000
	31.12.2016
	4,2000
	4,1000
	4,1000
	4,0000
	4,0000
	3,9000

	Смертность женщин в возрасте  16-54 лет 

	1.2
	Смертность женщин в возрасте  16-54 лет , на 100 тысяч человек
	Основной показатель
	210,3000
	31.12.2017
	205,9000
	202,9000
	199,9000
	196,8000
	192,8000
	188,8000

	Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет 

	1.3
	Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет , на 100 тысяч человек
	Основной показатель
	715,0000
	31.12.2017
	662,8000
	629,8000
	596,7000
	568,5000
	544,2000
	516,3000

	3

	

	3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 0


	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех (85)субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики первичных (межмуниципальные) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021


	1.1
	Внедрена модель организации и функционирования центров общественного здоровья
	-
	В Саратовской области органамиисполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местногосамоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦпрофилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новоймодели организации и функционирования центров общественного здоровья, включаясоздание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетнойдокументации.
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	2
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​ В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024


	2.1
	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья
	15.12.2024
	Внедрены муниципальные программы общественного здоровья (в том числе программы для моногородов), включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний.Внедрены модельные региональные и муниципальные программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста.


	
	на 15.12.2020 - 20 ПРОЦ
на 15.12.2021 - 40 ПРОЦ
на 15.12.2022 - 60 ПРОЦ
на 15.12.2023 - 80 ПРОЦ
на 15.12.2024 - 100 ПРОЦ
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	3
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость дляработодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024


	
	

	3.1
	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников
	15.12.2021
	По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В Саратовской области с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы 


	
	на 15.12.2021 - 1 шт
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.


	

	4
	Собственные результаты


	4.1
	Некоммерческими организациями реализованы проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, наилучшие проекты размещены на официальном сайте Минздрава России
	20.12.2024
	Проведение ежегодного конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Минздрава России


	
	на 20.12.2019 - 1 -
на 20.12.2020 - 1 -
на 20.12.2021 - 1 -
на 20.12.2022 - 1 -
на 20.12.2023 - 1 -
на 20.12.2024 - 1 -
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	4.2
	Проведение информационно-коммуникационной кампании формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий 
	15.12.2024
	Создание текстовых материалов и визуальных образов, подготовка и проведение мероприятий для различных целевых групп, инициирование выхода информационно-рекламных материалов в прессе, Интернете, на телевидении, радио, выполнение других необходимых работ по вопросам здорового питанияРазработана и проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Реализованы специальные проекты в традиционных СМИ и в сети Интернет, организована поддержка и развитие горячей линии и сайта регионального центра медицинской профилактики по вопросам здорового образа жизни.


	
	на 15.12.2019 - 1 -
на 15.12.2020 - 1 -
на 15.12.2021 - 1 -
на 15.12.2022 - 1 -
на 15.12.2023 - 1 -
на 15.12.2024 - 1 -
	
	

	4.3
	Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики, центров общественного здоровья
	31.12.2019
	Приняты нормативные правовые акты, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Российской Федерации, направленные:на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака;на сокращение потребления сахара и соли;на йодирование пищевой поваренной соли, в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода;на снижение потребления алкоголя, а также на снижение распространенности самогоноварения;на снижение микронутриентной недостаточности с учетом результатов выборочных наблюдений рациона питания населения Саратовской области.


	
	на 31.12.2019 - 0 -
	
	

	4.4
	Для работодателей разработаны типовые корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников
	15.12.2024
	Внедрены наилучшие практики по укреплению здоровья работников


	
	на 15.12.2024 - 0 -
	
	

	8

	

	0
	

	4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта


	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0


	1.1
	Проведение информационно-коммуникационной кампании формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий 
	18,83
	19,62
	20,44
	20,44
	20,44
	20,44
	120,21

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Саратовская область)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	18,83
	19,62
	20,44
	20,44
	20,44
	20,44
	120,21

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	18,83
	19,62
	20,44
	20,44
	20,44
	20,44
	120,21

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	18,83
	19,62
	20,44
	20,44
	20,44
	20,44
	120,21

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Саратовская область)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
	18,83
	19,62
	20,44
	20,44
	20,44
	20,44
	120,21

	бюджет субъекта Российской Федерации
	18,83
	19,62
	20,44
	20,44
	20,44
	20,44
	120,21

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	5. Участники регионального проекта


	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель регионального проекта
	Мазина Н. В.
	Министр здравоохранения Саратовской области
	Стрелюхин А. М.
	10

	2
	Администратор регионального проекта
	Берсенева М. Н.
	Заместитель министра
	Мазина Н. В.
	10

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту


	3
	Руководитель проекта
	Мазина Н. В.
	Министр здравоохранения Саратовской области
	Стрелюхин А. М.
	10

	4
	Администратор
	Берсенева М. Н.
	Заместитель министра
	Мазина Н. В.
	10

	Некоммерческими организациями реализованы проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, наилучшие проекты размещены на официальном сайте Минздрава России


	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Берсенева М. Н.
	Заместитель министра
	Мазина Н. В.
	10

	Внедрена модель организации и функционирования центров общественного здоровья


	6
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Берсенева М. Н.
	Заместитель министра
	Мазина Н. В.
	10

	Проведение информационно-коммуникационной кампании формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий 


	7
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Берсенева М. Н.
	Заместитель министра
	Мазина Н. В.
	10

	11

	

	Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики, центров общественного здоровья


	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Берсенева М. Н.
	Заместитель министра
	Мазина Н. В.
	10

	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья


	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Берсенева М. Н.
	Заместитель министра
	Мазина Н. В.
	10

	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников


	10
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Берсенева М. Н.
	Заместитель министра
	Мазина Н. В.
	10

	12

	

	6. Дополнительная информация
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

	
	Укрепление общественного здоровья (Саратовская область)

	0
	

	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Некоммерческими организациями реализованы проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, наилучшие проекты размещены на официальном сайте Минздрава России0

	-
	20.12.2024
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Проведение ежегодного конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Минздрава России

	-

	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	30.04.2019
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	ПК

	1.1.1
	разработка и утверждение положения о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни
	01.02.2019
	30.04.2019
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Протокол 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.2
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	20.12.2019
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	1.2.1
	Проведение конкурса по отбору проектов по формированию приверженности здоровому образу жизни на предоставление субсидий 
	15.01.2019
	30.07.2019
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП

	1.3
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	20.12.2019
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	1.3.1
	Разработка рекомендаций по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья
	15.09.2019
	20.12.2019
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП

	1.4
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	20.12.2020
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	1.4.1
	Проведение конкурса по отбору проектов по формированию приверженности здоровому образу жизни на предоставление субсидий 
	15.01.2020
	31.07.2020
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа 

	РРП

	1.5
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	20.12.2021
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	1.5.1
	Проведение конкурса по отбору проектов по формированию приверженности здоровому образу жизни на предоставление субсидий 
	15.01.2021
	31.07.2021
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.6
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	20.12.2022
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	1.6.1
	Проведение конкурса по отбору проектов по формированию приверженности здоровому образу жизни на предоставление субсидий 
	15.01.2022
	31.07.2022
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа 

	РРП

	1.7
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	20.12.2023
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	1.7.1
	Проведение конкурса по отбору проектов по формированию приверженности здоровому образу жизни на предоставление субсидий 
	15.01.2023
	31.07.2023
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа 

	РРП

	1.8
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	20.12.2024
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	1.8.1
	Проведение конкурса по отбору проектов по формированию приверженности здоровому образу жизни на предоставление субсидий 
	15.01.2024
	31.07.2024
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	Проведение информационно-коммуникационной кампании формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий 0

	-
	15.12.2024
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	 Создание текстовых материалов и визуальных образов, подготовка и проведение мероприятий для различных целевых групп, инициирование выхода информационно-рекламных материалов в прессе, Интернете, на телевидении, радио, выполнение других необходимых работ по вопросам здорового питанияРазработана и проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Реализованы специальные проекты в традиционных СМИ и в сети Интернет, организована поддержка и развитие горячей линии и сайта регионального центра медицинской профилактики по вопросам здорового образа жизни. 

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.10.2019
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.1.1
	Планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий
	15.01.2019
	01.10.2019
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа 

	РРП

	2.2
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2019
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.2.1
	Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий 
	15.11.2019
	15.12.2019
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП

	2.2.2
	Исследование уровня информированности граждан Саратовской области в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни
	15.04.2019
	15.12.2019
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП

	2.3
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	15.12.2020
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.3.1
	планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий 
	15.01.2020
	15.03.2020
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.4
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	15.12.2020
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.4.1
	проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий
	15.03.2020
	15.12.2020
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП

	2.5
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2020
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.5.1
	подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий
	15.01.2020
	15.12.2020
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП

	2.6
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	15.12.2021
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.6.1
	планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий 
	15.01.2021
	15.03.2021
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.7
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	15.12.2021
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.7.1
	проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий
	15.03.2021
	15.12.2021
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП

	2.8
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2021
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.8.1
	Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий 
	15.01.2021
	15.12.2021
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП

	2.9
	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	-
	15.12.2021
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.10
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	15.12.2022
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.10.1
	планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий 
	15.01.2022
	15.03.2022
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП

	2.11
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	15.12.2022
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.11.1
	проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий
	15.03.2022
	15.12.2022
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП

	2.12
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2022
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.12.1
	подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий
	15.01.2022
	15.12.2022
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.13
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	15.12.2023
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.13.1
	планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий 
	15.01.2023
	15.03.2023
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП

	2.14
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	15.12.2023
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.14.1
	проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий
	15.03.2023
	15.12.2023
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП

	2.15
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2023
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.15.1
	подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий
	15.01.2023
	15.12.2023
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.16
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	15.12.2024
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.16.1
	планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий 
	15.01.2024
	15.03.2024
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП

	2.17
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	15.12.2024
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.17.1
	проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий
	15.03.2024
	15.12.2024
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП

	2.18
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2024
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	2.18.1
	подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий
	15.03.2024
	15.11.2024
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП

	2.18.2
	исследование уровня информированности граждан Саратовской области в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни
	15.01.2024
	15.12.2024
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП

	23

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики, центров общественного здоровья0

	-
	31.12.2019
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Приняты нормативные правовые акты, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Российской Федерации, направленные:на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака;на сокращение потребления сахара и соли;на йодирование пищевой поваренной соли, в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода;на снижение потребления алкоголя, а также на снижение распространенности самогоноварения;на снижение микронутриентной недостаточности с учетом результатов выборочных наблюдений рациона питания населения Саратовской области.

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.1
	КТ: Акт утвержден (подписан)
	-
	31.12.2019
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	3.1.1
	Разработаны и обсуждены с заинтересованными органами исполнительной власти проекты нормативных правовых актов и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения
	15.01.2019
	01.12.2019
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Постановление 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья0

	-
	15.12.2024
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Внедрены муниципальные программы общественного здоровья (в том числе программы для моногородов), включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний.Внедрены модельные региональные и муниципальные программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста.

	-

	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	КТ: Утверждена региональная программа укрепления общественного здоровья. Проведен анализ демографических и медицинских показателей в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации.
	-
	01.02.2020
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.1.1
	разработка модели организации и функционирования муниципальных центров общественного здоровья
	01.02.2019
	01.02.2020
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП

	4.1.2
	 открытие Школ здоровья на базе ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики» (кардиологическая, эндокринологическая, онкопрофилактики,  здорового питания, ЗОЖ)
	03.09.2018
	31.05.2019
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Приказ 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.2
	КТ: Разработаны и утверждены муниципальные программы для муниципалитетов повышенного риска
	-
	01.04.2020
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.2.1
	разработка и утверждение положения о деятельности центров общественного здоровья 
	31.05.2019
	01.04.2020
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Приказ 

	РРП

	4.3
	КТ: Не менее 20% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья
	-
	15.12.2020
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.3.1
	Не менее 20% муниципальных образований адаптировали и внедрили муниципальные программы общественного здоровья
	01.04.2020
	15.12.2020
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа 

	РРП

	4.4
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	15.12.2021
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.4.1
	внедрение в муниципальные образования  муниципальных программ общественного здоровья (не менее 40%)
	15.12.2020
	15.12.2021
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа 

	РРП

	4.5
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2021
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.5.1
	внедрены в муниципальные образования муниципальные программы общественного здоровья (не менее 40%)

	15.12.2020
	15.12.2021
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.6
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	15.12.2022
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.6.1
	внедрение в муниципальные образования  муниципальных программ общественного здоровья (не менее 60%)
	15.12.2021
	15.12.2022
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа 

	РРП

	4.7
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2022
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.7.1
	внедрены в муниципальные образования муниципальные программы общественного здоровья (не менее 60%)

	15.12.2021
	15.12.2022
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП

	4.8
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	15.12.2023
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.8.1
	внедрение в муниципальные образования  муниципальных программ общественного здоровья (не менее 80%)
	15.12.2022
	15.12.2023
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа 

	РРП

	4.9
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2023
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.9.1
	внедрены в муниципальные образования муниципальные программы общественного здоровья (не менее 80%)

	15.12.2022
	15.12.2023
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.10
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	15.12.2024
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	4.10.1
	внедрение во все муниципальные образования  муниципальных программ общественного здоровья
	15.12.2023
	15.12.2024
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа 

	РРП

	4.11
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2024
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РНП

	4.11.1
	организация на базе областного центра медицинской профилактики регионального центра общественного здоровья; и на базе центров здоровья, их укомплектование и дооснащение в соответствии с утвержденными требованиями
	15.01.2020
	15.12.2024
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Приказ 

	РРП

	5
	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников0

	-
	15.12.2021
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	 По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В Саратовской области с 

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.

	

	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	15.12.2021
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	5.1.1
	разработка модельных программ по укреплению здоровья населения в муниципальных образованиях (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний
	15.01.2019
	31.05.2020
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа 

	РРП

	5.1.2
	разработка модельных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста
	15.01.2019
	31.05.2020
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.2
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	15.12.2021
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	
	РРП

	5.2.1
	внедрение модельных программ по укреплению здоровья населения (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний
	31.05.2020
	15.12.2021
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП

	5.2.2
	внедрение модельных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста
	31.05.2020
	15.12.2021
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП

	6
	Для работодателей разработаны типовые корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников0

	-
	15.12.2024
	  
	Внедрены наилучшие практики по укреплению здоровья работников

	-

	6.1
	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)
	-
	15.12.2024
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа 

	РРП

	6.1.1
	внедрение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников
	15.12.2021
	15.06.2022
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6.2
	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
	-
	15.12.2024
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа 

	РРП

	6.2.1
	оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Внедрение дополнительных решений по модельным корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников
	15.06.2022
	15.11.2023
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа 

	РРП

	6.3
	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
	-
	15.12.2024
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	6.3.1
	обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Саратовской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов регионального проекта
	15.12.2021
	15.12.2024
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6.4
	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
	-
	15.12.2024
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа 

	РРП

	6.4.1
	внедрение актуализированных модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. 
Оценка результатов внедрения актуализированных модельных корпоративных программ федерального уровня, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников
	15.11.2023
	15.12.2024
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП

	6.5
	КТ: подведены промежуточные итоги внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников
	-
	15.12.2020
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Прочий тип документа 

	РНП

	6.5.1
	подведены промежуточные итоги внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников
	15.09.2019
	15.12.2020
	Берсенева М. Н., Заместитель министра
	Отчет 

	РРП

	34



